

**INFORME DEL MES DE ENERO DE 2018 SOBRE EL AVANCE  
EN LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PREPET**

Se presenta a continuación de forma general los principales rubros en los que se denotan avances y requerimientos clave para el desarrollo e implementación del PREPET que comprenden el periodo del 1 al 31 de enero de 2018

<b>Rubro</b>	<b>Avances</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Observaciones</b>
Personal de Programación	80 %	Un programador y dos analistas	Contratación de personal una vez definidos los partidos, candidatos independientes y candidaturas comunes.
Personal de Coordinación	5 %	Seis coordinadores de áreas del PREPET	Contratación de personal una vez designada la instancia que realizará el PREPET
Personal de operación	0 %	Acopiadores, capturistas, digitalizadores y verificadores	No se requieren por en esta etapa. Previo al mes de mayo deberá contratarse este personal.
Espacios en juntas electorales para área PREPET	100%		
Edificio Centro Cómputo Estatal del PREPET	100 %		
Manejador de bases de datos	100 %		Se adquirió manejador de bases de datos adecuada al PREPET.
Certificado SSL	30 %	70 %	Se requiere certificado para la aplicación y otro para el portal de publicación. Se inició el trámite de solicitud de adquisición.
Servidores físicos nuevos	100 %	0 %	Se adquirieron tres equipos para servidores de publicación y bases de datos
Computadoras para el personal de operación	0 %	100 %	Equipos presupuestados para operadores: capturistas, digitalizadores y verificadores en modalidad de renta. Estos equipos no se emplearán hasta el mes de mayo.

**Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación**

Escáneres	80 %	20 %	Se adquirieron 40 equipos, sin embargo se contemplan equipos adicionales para las juntas municipales que procesan más de 300 actas por junta.
Comité Técnico Asesor	100 %		Se conformó un Comité Técnico Asesor Integrado por tres especialistas
Proceso Operativo Técnico	100 %		Se realizó actualización de forma general con la supervisión de la Secretaría Ejecutiva. Se toma en cuenta dicho plan para el Demo.
Plan de Continuidad	60 %	40 %	Se cuenta con una versión empleada en el PREPET 2016 se requiere actualización.
Plan de Contingencia	60 %	40 %	Se cuenta con una versión empleada en el PREPET 2016 se requiere actualización.
Plan de Seguridad	60 %	40 %	Se cuenta con una versión empleada en el PREPET 2016 se requiere actualización.
Auditoria Informática	0 %	100 %	La Comisión Temporal del PREPET y Conteo Rápido deberá establecer convenio de colaboración correspondiente.
Demostración a escala de un prueba de digitalización, captura, verificación y publicación	100%		Se cuenta con una versión completamente demo del PREPET.
Estructura de la Base de Datos homologada acorde al acuerdo INE/CG803/2016	100 %	0%	Se requiere documentar la homologación.
Desarrollo del Sistema Informático	25 %	75 %	Se requiere la definición de fórmulas: Partidos Políticos, Candidaturas Comunes, Coaliciones y Candidatos Independientes para

**Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación**

			comenzar su programación (caratulas de pantalla).
Plantillas HTML	50 %	50 %	Plantillas proporcionadas por el INE.
Aplicación móvil para digitalización de imágenes desde la casilla	0 %	100 %	Implementación de la aplicación. Se solicitó el código fuente.
CAE Locales para digitalizar actas PREP	0 %	100 %	Se considera que los CAE locales apoyen en la digitalización de actas PREP.
Teléfonos celulares	0 %	100 %	Teléfonos para que los CAE Locales ejecuten la aplicación de PREP Casilla.
CATD Distritales habilitados con red de voz y datos	12/21	9/21	Avances en la instalación de servicios de red en los Consejos Distritales.

Se informa la realización de las actividades, reuniones y emisión de acuerdos y documentos, los cuales forman parte del avance en el cumplimiento de los requerimientos señalados en el Reglamento de Elecciones y su Anexo 13

<b>Actividad/Documento emitido</b>	<b>Fecha</b>
Sesión ordinaria COTAPREP correspondiente al mes de enero	5 enero de 2018
Sesión con Partidos Políticos y el COTAPREPET. Recorrido en Juntas Electorales Partidos y el COTAPREP	17 de enero 2018
Acuerdo CE/2018/002 que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a propuesta de la Comisión Temporal de Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco y Conteo Rápido, mediante el cual aprueba el calendario de actividades a realizar para la supervisión, desarrollo e implementación del PREPET 2017-2018.	Sesión Ordinaria celebrada el 18 de enero de 2018
Acuerdo CE/2018/006 que emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a Propuesta de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco y Conteo Rápido, mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo para el PREPET, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.	Sesión Ordinaria celebrada el 29 de enero de 2018



<p>Acuerdo que CE/2018/007 emite el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a propuesta de la Comisión Temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de Tabasco y Conteo Rápido, mediante el cual propone la modificación al Acuerdo CE/2017/056, por el que se designó a los Integrantes del Comité Técnico Asesor del PREPET, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y designa al Mtro. Guillermo León Cerpa, como Integrante del COTAPREP.</p>	<p>Sesión Ordinaria celebrada el 29 de enero de 2018</p>
---	--